

MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-025/2022  
HOPELCHEN, CAMPECHE, 31 DE MAYO DE 2022.

**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FISM-26010J001/2022 de fecha 27 de enero de 2022 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 29 de enero de 2022, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2022, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 8 de enero de 2021 y 21 de diciembre 2020 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

**\$ 315,633.68**

SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.

De la Obra: Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ukum Asentamiento Ukum.

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
SUB-PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

TOTAL	:	315,633.68
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	315,633.68
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE  
**HOPELCHEN**  
CAMPECHE

2021 31 MAY 2022 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA


Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. EMILIO LARA CALDERON  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN  
**ESMERO CHENERO**  
COPLADEMUN HOPELCHEN

- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADEMUN.
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE  
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN  
 DEPEN.NORMATIVA: CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA 31/05/2022  
 SUBPROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/21	ESTRUCTURA FINANCIERA 2022 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/22
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 22		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900602501 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.	RURAL UKUM	IT	07/06/2022 13/06/2022	C	315,633.68	0.00	0	315,633.68	0.00	0.00	315,633.68	0.00	SISTEMA	1.00	100	1.00	250	0	100

SUMA HOJA	315,633.68	0.00	0.00	315,633.68	0.00
SUBTOTAL	315,633.68	0.00	0.00	315,633.68	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	315,633.68	0.00	0.00	315,633.68	0.00

Anexo: 900602501  
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-025/2022  
 Of. Apr.:

LIC. EMILIO LARA CALDERON  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



**ESMERO CHENERO**  
**COPLADEMUN**  
**HOPELCHEN**  
 2021-2024





006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01  
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA: 31/05/2022

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2022
900602501 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: COLOCACION DE LETRERO DE OBRA ,DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EL EQUIPO DE BOMBEO,SE DESCONECTARA EL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA,SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE, INSTALACION ELECTROMECANICA DE EQUIPO DE BOMBEO, INSTALACION DE CABLE MARINO JUNTO CON EL TUBO COLUMNA DE DESCARGA,PARA TERMINAR CON LA COLOCACION DEL CABEZAL DE DESCARGA,RECONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y VARIADOR DE FRECUENCIA DE 50 HP.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 24,890.20 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 247,207.80 SUBTOTAL \$ 272,098.00 IVA \$ 43,535.68 TOTAL \$ 315,633.68

ANEXO:

900602501

LIC. EMLIO LARA CALDERON  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO  
CHENERO  
AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 2021-2024  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE  
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900602501

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN  
HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : UKUM

Costo total de la obra o accion : \$ 315,633.68

Inversion ejercida total al 31-12-21:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: \_\_\_\_\_

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	315,633.68
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	315,633.68

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	SISTEMA
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	1.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	1.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-21 : 0.00

AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-22 : 100.00

AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-22 : 0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 07/06/2022

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 13/06/2022

Numero de jornales a generar : 58

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C





-----  
CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO  
-----

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : UKUM

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:-

Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub- prog : APO.- AGUA POTABLE

Proyecto :

Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN  
HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.

0

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

BENEF.

CRED.

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-21

0

Inv. ej. 2022:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS:

CANTIDAD:

1.00 U.DE MEDIDA SISTEMA

BENEF. DIRECTOS APROBADOS:

CANTIDAD:

250 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS:

CANTIDAD: \_\_\_\_\_

U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ..

CANTIDAD: \_\_\_\_\_

U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas:

1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:

FECHA INICIO 07/06/2022

FECHA TERMINO: 13/06/2022

REAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

SI:

NO:

FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO:

TERMINADA SIN OPERAR:

NO INICIADA:

EN PROCESO:

SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900602501

Localidad: UKUM  
Direccion: OBRAS PUBLICAS  
Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Sub-Prog: APO.- AGUA POTABLE

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN  
HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.

0

Costo total de la Obra o Accion \$ 315,633.68

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$	24,890.20
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	247,207.80
SUBTOTAL	\$	272,098.00
IVA	\$	43,535.68
TOTAL	\$	315,633.68

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: UKUM

FECHA: 31/05/2022

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA







DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900602501

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN  
HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.

0

METAS: 1.00 SISTEMA

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : UKUM

FECHA: 31/05/2022

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900602501  
Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Sub- Prog : APO.- AGUA POTABLE  
FECHA : 31/05/2022

LA COMUNIDAD DE : UKUM DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN  
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION  
DEL PROYECTO DENOMINADO:  
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO  
UKUM.  
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	24,890.20
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	247,207.80
SUBTOTAL	\$	272,098.00
IVA	\$	43,535.68
TOTAL	\$	315,633.68

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO  
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O  
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION  
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:	0	TOTAL DEL PROYECTO
		0.00 MANO DE OBRA
		0.00 MATERIALES
		0.00 EFECTIVO
		0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION  
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA  
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA







MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900602501

Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Sub-Prog : APO.- AGUA POTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO:  
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : UKUM

FECHA DE INICIO : 07/06/2022

FECHA DE TERMINACION :

13/06/2022

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
SISTEMA	1.0	315,633.68
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

