



ESMERO
CHENERO

H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 9:00 HRS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, ESTANDO PRESENTES EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: ARQ. LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES REPRESENTADO POR EL ARQ. LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES A QUIEN SE DENOMINA "EL CONTRATISTA". SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDADES CHUNCHINTOK, CANCABCHÉN, XMEJÍA, UKUM, PACHUITZ, CHANCHEN, CHUN EK, XMABEN, XCANHÁ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO DE APROBACIÓN: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-046/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-047/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-048/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-049/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-050/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-051/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-052/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-053/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-054/2023. DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023 DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION CON NUMERO DE HAH-DDS-FAISMUN-03/2023 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2023 LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,400,158.77 SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) IVA incluido

SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO: 2881669 DE LA AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.


EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 9:30 HRS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN


LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL.


LIC. BALTAZAR ENRIQUE CAUICH PUC
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL,
HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO.

POR EL CONTRATISTA


ARQ. LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES
REPRESENTANTE LEGAL


ING. ARTURO UC COH
SUPERVISOR DE OBRA